Amely

KIVITELEZESI SZERZODES

létrejott egyrészrél a Baranya Megyei Szakképzési Centrum 7622 Pécs, Batthyany u

1-3. szam alatti gazdasagi szerepld, (Addszam: 15832104-2-11; Bankszdmla szam: 10024003-
00335388-30005503) megrendelé (A jovében: mint megrendeld), mdsrészrél OROSZ-
GENERAL Epitdipari és Szolgaltaté Kft. (Adoszém: 25894826-2-02 Bankszamlaszam:
10402427-50526756-51811008), 7625 Pécs, Vince utca 10.2.a. szdm alatti gazdasagi
szerepld, ajanlattevé (A jovoben mint: vallalkozo), (egyiittesen: felek) kozott, a mai napon az
alulirott helyen ¢és id6ben, az alabbi feltételek mellett:

1.

I. A szerz8dés eldzménye

A szerz6do felek rogzitik, hogy a megrendeld, a Gazdasagfejlesztési és Innovaciods
Operativ  Program a Pénziigyminisztérium Gazdasagfejlesztési Programok
Végrehajtasaért Felelds Helyettes Allamtitkarsag altal a GINOP 6.2.7-20-2021-00004
szam alatti , Baranya Megyei EpitSipari Agazati Képzbkozpont” cimii elnyert
palyazatbol részben, illetve 6nerdbdl részben finanszirozza a beruhazast.

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy az ajanlatkéré, mint a kézbeszerzésekrdl szold 2015.
évi CXLIIL. tv. (Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) alpontja szerinti gazdasagi szervezet, a Kbt.
112. § (1) bekezdés b) alpontjdban meghatarozottak alapjan, a nemzeti értéket
meghaladd, ajanlati felhivas kozzétételével induld, nyilt eljarast kezdeményezett, a
jelen szerzédés vallalkozojanak kivalasztasa érdekében, és a szerz6dést a
kozbeszerzési eljards eredményeként kétik meg. A fenti kdzbeszerzési eljarasban a
megrendeld szamara legkedvez6bb érvényes ajanlatot a jelen szerzédésben
vallalkozoként szerepld, akkor még ajanlattevd, és a tovabbiakban vallalkozo, tette,
akit a megrendelé a kozbeszerzési eljaras nyertesévé nyilvanitott. A felek rogzitik,
hogy jelen szerzédéstiket a fentiekben meghatarozott kozbeszerzési eljaras
eredményeként, az eljaras alapjat képezd ajanlati felhivas, és a vallalkozo Aaltal
benyujtott ajanlat tartalma, valamint az Gsszegzés megkiildésével kihirdetett biralati
eredmeény alapjan kotik meg. A szerzédé felek kijelentik, hogy az ajanlati felhivds, a
dokumentaci6 és mellékletei, a vallalkozo altal benyujtott ajanlat, a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezi, azzal egyiitt értelmezendd annak ellenére, hogy a
dokumentumok fizikailag nem keriiltek csatoldsra a jelen szerz0dés (orzsszovegéhez.

A szerz0dés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, melyek alapjan a felek
az egyes jogokat érvényesitik, a kdlcsonsen megallapitott szolgaltatdsokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

A szerz6d6 felek megallapitjdk, hogy jelen szerzédésben szabalyozzak
egylittmitkddésiiket €s a felek jogait és kitelezettségeit érinté minden olyan kérdést,
melyek a felek szerzddéses jogviszonyara alkalmazandok.



A felek kapesolatuk f6 alapelveként meghatarozzak, hogy mindenkor a piaci tisztesség
¢s a kolesdnds egylittmiikddés fokozott kivetelményei szerint kivannak eljarni.

A villalkozo kijelenti, hogy vele szemben cs6d-, felszdmoldsi vagy végrehajtasi
eljards nincs folyamatban, illetve ilyen eljérasok bekdvetkezésének veszélye nem all
fenn.

A vallalkozé vallalja, hogy a maésik felet haladéktalanul értesiti, amennyiben olyan
koriilmény meriilne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljaras kezdeményezését
eredményezheti.

Mindkét f¢l kijelenti, hogy sem johiszemiien, sem rosszhiszemfien, sem a multban
nem hallgatott el, sem a szerz6dés id6tartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a
szerzbdés teljesitése tekintetében barmilyen szempontbdl relevans informdciét, ami
kihatassal lehet a jelen megallapodasban foglaltakra.

II. A szerzodés targya

A szerz6dés targya értelmében, a megrendeld ajanlati felhivasaban, illetve
dokumentéciéjaban, annak mellékleteiben és a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét
képez0, a vallalkozo altal benyujtott vallalkozoi ajanlatban meghatarozottak alapjan, a
vallalkozé kivitelezési tevékenységet hajt végre a ,,Megismételt mithelycsarnok
Jelijitdsa” megnevezésli kozbeszerzési eljarasban meghatarozott magas épitési
beruhdzas tekintetében a lefolytatott kdzbeszerzési eljards soran meghatarozott
miiszaki leirasban részletezett beruhdzas kivitelezésére a Baranya Megyei Szakképzési
Centrum 7622 Pécs, Batthyany u 1-3. szdmon keriil sor, a kézbeszerzési eljaras soran
kihirdetett és a megrendeld 4ltal fizetend$ vallalkozasi dij ellenében.

A felek megallapodnak, hogy a véllalkozd tevékenysége sordn csak a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras muszaki lefrasdban, és az annak mellékletét képezd tervekben,
tervez6i nyilatkozatokban, engedélyben, stb. — a j6vében egységesen: miiszaki leirds -
meghatarozott feltételeknek megfelel6 kivitelezési szolgaltatast ny(ijthat.

Jelen szerzddésben a megrendeld megbizza a vallalkozot, és a vallalkozéd kételezi
magat, hogy az a megrendel6 utasitdsai szerint és érdekének megfelelden jarjon el a
lefolytatott kizbeszerzési eljaras miiszaki leirasaban megfogalmazottak tartalmanak
megfelelden.

A felek megéllapodnak abban, hogy a megrendeld nem biztosit a vallalkozé szaméra
ingyenesen semmit sem.

A felek a szerzédés targyat képez$ épitési munkalatokon az aldbbiakat is értik, a
lefolytatott kozbeszerzési eljaras miiszaki leirdsaban meghatarozottakon tilmenden:
a. A miszaki leirasban rogzitett kivitelezés megvaldsitdsdhoz sziikséges
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b. A mennyiségi adatok pontositésa;

c. A vallalkozé végrehajt, illetve ellat minden igazgatési és technikai vagy egyéb
feladatot, ami ahhoz szitkséges, hogy a kivitelezést a kozbeszerzési eljaras
miiszaki leirdsaban meghatdrozott allapotban a megrendelének Atadja;

d. A vallalkozd kdzremilkddik az lizembe helyezéshez, hasznélatba vételéhez
sziikséges Uzemeltetési, hasznilatba vételi engedély megszerzésében, igy
kilénésen az egyes hatdsdgok altal esetlegesen eléirt véltoztatasok,
kiegészitések, pdtlasok elvégzésében;



e. A vallalkozd végrehajtia munkateriilet megtisztitasat, a bontott anyagok, sitt,
veszélyes hulladékok elszallitasat, és annak megrendeld felé torténd igazolasat
¢és a z6ldkar helyreallitdsat.

f. A véllalkoz6 biztositja a kzmiszolgéltatoknal a szakfeliigyeletet.

g A vallalkozo villalja a teljeskorii mindsitési dokumentacié és megval6sulasi
dokumentacid elkészitését.

h. A vallalkoz6 véllalja a kivitelezés megkezdése elétt a meglévé alapozasi sik, a
talajfizikai paraméterek és a talajvizviszonyok pontositasat.

i. A véllalkozé vallalja a kivitelezés megkezdése elétt a méretek pontossaganak
ellendrizését.

6. A felek megillapodnak abban, hogy a kivitelezés alatt, a megrendelé a munkak
teljességét érti azzal a céllal, hogy a vallalkozo mindenfajta munkat a szerzédés
keretében koteles elvégezni - figyelemmel arra, hogy a lefolytatott kdzbeszerzési
eljaras dokumentacidjat és annak mellékleteit ttanulméanyozta, az abban foglaltakat
megvalésithaténak tartja és az esetlegesen abban nem szerepl tételekkel a véllalasat
mdr kiegészitette. Ennek megfeleléen a szerzédés miiszaki tartalmat illetden a
vallalkozé tébbletdijra nem tarthat igényt.

7. Potmunka elszamolasara kizdrélag a megrendeld irdsos megrendelése alapjan keriilhet
SOT.

8. A kivitelezés helyszine: 7622 Pécs, Batthyany u 1-3. alatt talalhato.

III. A felek egyiittm{ikodése, a megrendeld ellendrzése,
‘ utasitas adasa _
€s a vallalkozd tdjékoztatasi kitelezettsége
1. A vallalkoz6 felelés miliszaki vezetSje: Janké Andras 7625 Pées, Surdnyi M. w. 29.
szam alatti lakos, NUJ szam: 803514513

2. A megrendelé miszaki ellenére: A Schmalcz és Tarsai Kft. 7634 Pécs, Fiilemiile u.
26. szam alatti gazdasigi szervezet foglalkoztatiséban és annak megbizasa alapjdn:
Schmalcz Ferenc 7634 Pécs, Fiilemiile u. 26. szdm alatti lakos latja el a miiszaki
ellendri feladatokat, a kivitelezés soran. NUJ szam; 352772695

3. A felek kolcsondsen és haladék nélkiil egymas tudomésdra hozzak mindazokat a
tenyeket, korilményeket és értesiiléseket, melyek a szerzédésszerli teljesitést
akadalyozzak vagy veszélyeztetik, s azok elhdritasara a toliik elvarhato intézkedéseket
megteszik.

4. Szerz8désmédositdst nem igénylé operativ kérdések eldontésére kizérdlag az alabbi
képviselok jogosultak:

a. A megrendeld részérdl: Metzger Tibor Kancellar.
b. A véllalkoz6 részér6l: Janké Andrés, a felelés miiszaki vezetd.

c. A vallalkozo koételes az esetlegesen dsszehivott rendkiviili koordinécids
értekezleteken részt venni.




d. A felek megallapodnak abban, hogy a rendkiviili koordinicids értekezlet

megszervezése a milszaki ellenér tdjékoztatisa alapjan a megrendels
kébtelessége.

5. A felek megéllapodnak az épitési naplé tekintetében:

a.

Az €pitési naplét az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak
befejezéséig vezetett dokumenticid, amely idérendben tartalmazza a szerzédés
targya szerinti kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési munkak
adatait, tovabba a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkozo6 vagy az elszamolashoz szilkséges jelentds tényeket.

A vallalkozo kételes a munkateriilet dtadasinak megkezdésétdl, a végleges
teljesités idépontjaig folyamatosan kivitelezsi épitési naplot vezetni illetve
vezettetni.

A 19172009 (IX.15.) Korm. rendelet 42.§ (7) bekezdésében foglaltak alapjan a
kivitelezés teljesitése soran elektronikus épitési naplot kell vezetni.

6. A felek megéllapodnak a miiszaki ellendr tekintetében:

a.

b.

A megrendeld épitési, helyszini képviseldje a mitszaki ellendr. A miiszaki
ellenér képviseleti jogat a vele megkotott megbizasi szerzédés tartalmazza,

A miiszaki ellendr feladata, hogy ellenérizze a kivitelezési tevékenység
szakszerliségét, valamint, hogy a vallalkozé betartja-e a szerzdésben
foglaltakat és a kotelezéen alkalmazandé jogszabalyokat, szabvéanyokat,
eldirasokat, tovabbd dokumenticiban és mellékleteiben meghatérozott
eldirdasokat és hatdsagi engedélyeket.

A miszaki ellendr ellendrzi az épitési naplédt, a véllalkozd altal benyujtott
szdmlak tartalmat és a feltiintetett Ssszeg helytallosagat.

A miszaki ellenér az épitési napldban ellendrzi, hogy a véllalkozé a
megrendeld altal meghatirozott — a lefolytatott kdzbeszerzési eljarasban a
vallalkozo dltal meghatérozott — alvallalkozét foglalkoztatja-e.

A miszaki ellenér barmely id6pontban ellenérizhet barmely munkat,
beépitésre kertilé anyagokat. A véllalkozé erre megfelelé lehetéséget koteles
biztositani.

Jogszabalyban, szabvanyban, a mindségbiztositdsi kévetelményekben, a
miiszaki lefrasban, illetve szerz8désben rigzitett fajtajii és szamu vizsgalat
koltségeit vallalkozé viseli, ezen tilmenSen a megrendeld kivansigara
elvégzetteket a megrendeld viseli. Ha a megrendeld altal végeztetett
vizsgalatok nem megfelelé min6séget allapitanak meg, ezek koltségeit is a
vallalkoz6 viseli.

A vallalkoz6 nem mentesiil a felelésség alol, ha a megrendeld az ellensrzést
elmulasztotta, vagy nem megfelel6en végezte.

A felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a
miiszaki ellenér el6zetes engedélyével keriilhet sor.

A wvallalkozé a megrendelét az eltakards megkezdése elétt 3 (hdrom)
munkanappal korabban kételes értesiteni.

A vallalkozo utdlagos viték esetén koteles az eltakart munkarészt feltirni. A
feltards es helyredllitas kolitségeit az a fé] viseli, akinek a vitatott munkaval




k.

kapcsolatos allaspontja téves volt, kivéve, ha a véllalkozé a megrendeldt az
eltakardsré]l nem vagy nem megfelel6en értesitette — utébbi esetben a
koltségeket a vallalkoz viseli.

A felek megallapodnak, hogy a miiszaki ellenérzésre legalabb 7 (hét)
naponként keriil sor.

7. A felek megéllapodnak a felelds miszaki vezetd tekintetében:

a.

A felelés miszaki vezetd a kivitelezés felelds miszaki vezetd szakember.
Személycében torténé valtozds, személyének valtdsa, csak a megrendeld
elézetes beleegyezése utan lehetséges.

A felek megallapodnak abban, hogy a felelés miiszaki vezetd, kizarélag a Kbt.
138. § (2) bekezdésében rdgzitettek alapjin vesz részt a teljesitésben, és
személyében valtozés, kizarolag a hivatkozott bekezdés, valamint a Kbt. 141. §
szabalyainak megfelelden keriithet sor.

A felelds milszaki vezet6 koteles a munka miiszaki, biztonsagtechnikai
feliigyeletét folyamatosan ellatni. Kételes gondoskodni a munkahely szilkséges
6rzésérdl és az eldirt dokumentumok folyamatos vezetésérél.

Ha a megrendelé 1gy itéli meg, hogy vallalkozd munkahelyeken
foglalkoztatott egyes dolgozdinak munkahelyi magatartdsa, vagy munkijuk
mindségi szinvonala a szerz8dés szerinti teljesitést veszélyezteti, ennek
megsziintetésére a felelés mliszaki vezetd figyelmét felhivhatja.

A villalkozo koteles a kdzbeszerzési eljaras soran tett ajanlatdban megjeldlt
szakembert a teljesités soran igénybe venni. A nevesitett felelés muszaki
vezetd elére nem lathaté ok miatti (pl: haldleset, betegség stb.)
akadalyoztatdsarol’ azonnali irasbeli értesitést kiildeni megrerideld részére; A
megrendeld — egyetértése esetén - nevesitett (helyettesitd) szakember
bevonasardl irasbeli jovahagyast kiild. A vallalkozo csak olyan felel6s miiszaki
szakembert vonhat be a teljesitésbe, aki megfelel az altala a lefolytatott
kdzbeszerzési eljaras sordn megajanlott felelés miiszaki szakember megajanlott
tapasztalaténak.

A megrendel§ irasbeli jovdhagyasa nélkiil a vallalkozo helyettesité szakembert
nem vehet igénybe.

Helyettesité szakember igénybe vétele esetén a véllalkozd csatolni koteles
egyreszt a lefolytatott kdzbeszerzési eljardsban meghatarozott alkalmassagi
feltétel igazolasait, masrészt a szakember sajat kezilleg alairt kifejezett irasbeli
nyilatkozatat is arra vonatkozdan, hogy a felkérést elfogadja és a feladatot
teljesiti.

8. A megrendel6é jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére, ezt a jogat azonban
csak a munkaid6 alatt gyakorolhatja.

9. Ha a kivitelezés sordn olyan épiiletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. késziilnek
el, amelyeket utobb el kell takarni, errdl a vallalkozé kiteles a megrendeldt értesiteni
annak megjelélésevel, hogy az eltakarasra mikor keriil sor.

10. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rdvid idén 4t lehetséges, a
Villalkozonak legalabb 3 munkanappal kordbban kell jelentenie, hogy az épiiletrész,
szerkezeti elem vagy tartozék elkésziilése mikor véarhaté és az ellen6rzés meddig
lehetséges.




11.

12.

13.

14.

5.

16.

17.

18.

Amennyiben a megrendeld az ellenérzést az eltakards el8tt nem végzi el, feltarast csak
akkor kévetelhet, ha az ezzel jér6 dsszes tobbletkdltséget — elkiilonitett bankszamlan —
letétbe helyezi, vagy pedig a véllalkozd beleegyezésével mas megfelels biztositékot
ad.

A megrendelé a viéllalkozét az anyagfelhaszndlds és a létrehozandd épitmény
kialakitasdnak kérdésében, valamint a hibétlan teljesités érdekében utasithatja, hogy az
ajdnlatiban meghatarozottaknak megfeleléen jarjon el. A vallalkozd az utasitast csak
annyiban koételes elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. Ha a
megrendeld oly utasitdst kivan adni, amely tervmodositast igényel, a modositisra
vonatkozé engedélyt neki kell megszereznie.

A felek kélesdndsen kotelesek egymaést tajékoztatni minden olyan koriilményrél,
amely a teljesités idejét vagy min6ségét érinti.

Amennyiben a megrendeld okszeritlen utasitast ad, erre 6t a vallalkozé koteles
frasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadéasanak kovetkezményei a
megrendelét terhelik.

A felek kolesonosen kotelesek a miiszaki ellendr, illetve a miivezeté személyében
bekdvetkezett valtozdsokat kozolni és akadédlyoztatas esetén helyettesitésitkrol
gondoskodni.

A felek siirgés kozleményeiket tAvbeszélén, faxon vagy e-mail altal kézlik egymaéssal.
A tavbeszélén adott értesitést irasban is meg kell ismételniiik.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd
— elszallitasara a Vallalkoz6 koteles.

A felek megéllapodnak abban, hogy a véllalkozé kételes a tevékenysége soran, sajat
koltségén végrehajtani: ' ' ) ; ' ;
A kozmiiszolgaltatoknal a szakfelligyelet biztositasat;

b. Az allami kdzitkezel6t6] a munkakezdési engedély beszerzését;

c. A teljeskori mindsitési dokumentacié és megvaldsuldsi dokumentacio
elkészitését.

IV. A szerzddés idobeli hatalya
Jelen szerz6dés hatdrozott idGtartamra jott 1étre.

Jelen szerzédés a mindkét fél altali cégszerQi aldfrast kovetben, a munkateriilet
atadasanak napjéan I1ép hatalyba, melyre a szerz6dés aldirdsanak napjan kerdil sor.

Jelen szerz6dés hatdlybalépése egyéb feltételek teljesiilése ellenére ugyancsak
elmarad, ha a véllalkozo6 a biztositasi ktvényének 1 egyszerii masolati példanyat nem
adja 4t a megrendel6nek, a jelen szerzddés alairasakor.

A felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés a hatalybalépést kvetden 4 hénapig
tart, mely a munkateriilet atadds-atvételének megtorténtétsl kezdddik, és a 4. honap
utolso napjanak 24.00 orajaig tart.

A felek megallapodnak abban, hogy a 4. pontban meghatirozott hataridd
bekovetkezését kovetben, a szerzodés minden killondsebb jogi aktus nélkiil,
megszinik. A szerzédés megsziinése nem érinti az 4tadds-atvételi cljarést.
Amennyiben a hatarid6 modositasara keriilne sor, azt a felek killén szerzédés
modosttasban fogjak meghatarozni.



V. A szerzddés teljesitése

. A vallalkozonak a szerzddést a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény
(Ptk) II. CIM A KOTELEM TELJESITESE részében meghatarozottaknak
megfelelden kell teljesitenie.

A vallalkozd kételes a jelen szerzOdés targyat képezd épitési kivitelezési szolgaltatast
a jelen szerz6dés IV. 4. pontjdban meghatdrozott hatarid6én beliil a meghatarozottak
szerint a megrendelé felé szolgdltatni.

. A megrendeld csak a vallalkozo szerzédésszert szolgaltatasat fogadja el.

. A vallalkozé kijelenti, hogy a lefolytatott kdzbeszerzési eljards soran az ajanlatdnak
Osszeallitasakor a munkatertiletet a t6le elvarhaté gondosséggal és szakértelemmel
atvizsgalta és ajanlatat oly moédon tette meg, illetve jelen szerz8dést ugy kéti meg,
hogy a megrendeld feltételezheti, hogy a véllalkozd az aldbbi tevékenységeket
végrehajtotta.

. A villalkozé a tervdokumentaciot és mellékleteit megvizsgalta, azt teljesnek és
kivitelezésre alkalmasnak taldlta. A kés6bb felmeriil6 tervezési hibakért a vallalkozé
csak akkor felel, ha azokat a szokésos gondossaggal elvégzett tervvizsgalat soran fel
kellett volna ismernie.

A villalkozd kotelezi magat, hogy az dtvett tervdokumenticié és mellékletei szerinti
kivitelezeést, végrehajtja.

. A vallalkozd kijelenti, hogy:
Kelld gondossaggal elvégezte a munkateriilet szemrevételezését; .

a
b. Megvizsgalta a varhatd épitési - kivitelezési viszonyokat;

e

Megszerezte az ezzel kapcsolatos informaciokat;

i

Az ajanlatiban figyelembe vette az elvégzendd munka jellegét és nagysagat,
valamint teljes mértékben tdjékozddott a megrendeld altal a kivitelezéssel
elérni kivant célokrél;

e. Feltérképezte a szitkséges anyagok, termékek, gépek és berendezések
beszerzésének, tovabbda a munkahely megkozelitésének, a szallitdsi
utvonalnak, a felvonulasi létesitmények elhelyezésének lehetdségeit;

f. Beszerezte és mérlegelte azokat az informdcidkat, amelyek alatamasztjak,
megalapozzak az ajanlatat az elGrelathaté kockazatokra és kériilményekre is
tekintettel;

g. Figyelembe vette, hogy a kivitelezés sziikségtelenill, illetve arra vonatkozo
hatdsagi engedély nélkiil nem zavarhatja a munkateriilet melletti kozlekedési
utak forgalmat, valamint a gyalogosforgalmat;

h. Figyelembe vette, hogy a kivitelezés sordn nem lépheti tl a jogszabalyokban,
a kivitelezésre  vonatkozé  hatbsigi  engedélyekben  meghatirozott
levegbszennyezési és zajkibocsatasi hatarértékeket.



8. A felek megéllapodnak abban, hogy a kivitelezés megkezdésekor és befejezésekor:

a. A megrendeld kételes az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdését az
illetékes hatosagnak a kivitelezési munka megkezdése elétt a jogszabalyokban
eldirt korben és hataridével megtenni.

b. A vallalkoz6 koteles a hatosigi bejelentés soran kézrem{ikédni, ahhoz minden
szitkséges adatot, informacidt a szerzédéskotéskor a megrendelé szémiéra
biztositani, tovidbba jogszabdly vonatkozé eléirdsa esetén gondoskodni a
véllalkozét terheld egyéb bejelentési kételezettségek teljesitésérdl.

9. A felek megallapodnak abban, hogy a munkavégzés akkor tekinthetd megkezdettnek a
munkahelyen, ha:

a. Az épitési naplé megnyitasa;
b. A munkateriilet Atadasa-atvétele;
c. A munka megkezdésének id6pontja;

jelen szerzédés hatdlyba Iépését koveté 15 napon beliil megtértént. Megrendeld a
munkateriiletet Villalkozo részére a jelen szerzédés teljesitésére alkalmas allapotban,
megtorténteét Ielek altal aldirt jegyzOkdnyvben rogzitve kételes atadni.

10. A felek megéallapodnak abban, hogy:

a. Ha a vallalkozo a munkat az elirt hatdridben nem tudja megkezdeni, kiteles
errd] a késedelem okdnak megjeldlésével a megrendelét haladéktalanul irasban
értesiteni.

b. A villalkozo koteles a kémyezet megdvasara tett intézkedéseit a kivitelezés
teljes id6tartama alatt — a jelen szerzédés szem el6tt tartisaval - folyamatosan
aktualizalni.

11. A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkoz6t az aldbbi kotelezettség is terhelik:

a. A viallalkozo a kivitelezést a szerzédésben meghatérozott feltételek szerint, a
szerzédésben meghatarozott teljesitési hatariddre, a Magyar Szabvany szerinti
mindségben végzi el. A mindség vonatkozik a vallalkozd altal vasarolt és itt
beépiteni szandékolt anyagokra, szerkezetekre és berendezésekre is.

b. Rendeltetésszerli haszndlatra alkalmatlan teljesités esetén a megrendeld az
atvételt megtagadhatja. A megrendelé rogziti, hogy csak a szerz8dés szerinti
valamennyi feltételnek megfeleld teljesitést koteles atvenni, igazolni és a
szerzOdésben meghatarozottaknak figyelembevételével a szerzédeés szerint
kifizetni.

c. A vallalkoz6 beépiteni csak megfeleloség igazolassal rendelkez6, épitési célra
alkalmas épitési terméket épithet be. A felek kozOs egyezd akarattal
megallapitjak, hogy a megfeleldség igazolds olyan vizsgélatokon alapuld
dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve miiszaki mepgoldas
megfelel a rd vonatkozd miiszaki specifikdciokban foglalt kovetelményeknek.

d. A megfeleléség igazolasi eljaras alapjat a kovetkez$ jovahagyott miszaki
specifikacidk képezik:

01. Europai miiszaki engedély, valamint;

02. Magyar Nemzeti szabvany;



12.

13.

14.

15.

16.
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03. Az épitdipari muszaki engedély.

e. A felek kdzds akarattal, egységesen fogalmazzdk meg, hogy az épitSipari
miiszaki engedély alatt, olyan miiszaki specifikaciét értenek, amely
tartalmazza a termékre vonatkozd miszaki kovetelményeket €s alkalmazasi
feltételeket, beleértve a szallitasra, tirolasra, beépitésre, lizemeltetésre és az
alkalmazhaté muszaki megoldasra, eljarasra, technol6giara vonatkozo
kovetelményeket, tovabba azok vizsgilati, megfeleldség igazolasi mddozatait
is.

f. Az ideiglenes alkalmazisi engedéllyel rendelkez6 beépitendd anyagokat és az
alkalmazott technoldgiat a vallalkozo kételes a megrendel6vel jovahagyatni.

g Amennyiben a  véllalkozé a lefolytatott kozbeszerzési  eljards
esetében az altala szallitandd termékre tesz javaslatot vagy helyettesito
terméket kivdn haszndlni, beépiteni, azt el6zbleg a megrendelének jova kell
hagynia.

h. A megrendeldi j6vahagyas a vallalkozd teljes korii felelésségét nem csorbitja.

A vallalkozd a mindséget probakkal koteles ellenérizni, mely prébak eredmeényét az
épitési napldban rogziti.

A véllalkozd ezen szabalyt koteles az alvallalkozdival szemben is érvényesiteni adott
esetben. Az érvényesités elmaradasabdl eredé minden karért vallalkozé felel.

A felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozd szavatol azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, mely az altala felhasznalt eljarast, technoldgia
alkalmazasat akadalyozza és korlatozza.

-y

A vallalkozé koteles a lefolytatott k6zbeszerzési eljaras dokumentaciojdban és annak
mellékleteiben meghatirozott valamennyi munkat elvégezmi és biztositani, hogy a
munkak miiszaki atadasakor a kivitelezés a szerzdésnek, az alkalmazandoé
jogszabédlyoknak ¢és hatosigi elbirdsoknak, illetve egyéb szabvanyoknak
maradéktalanul megfeleljen.

A vallalkozo koteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a kivitelezés
mindenben megfeleljen a szerzdédésnek, a kitlizott céloknak és az elvart szinvonainak.
Ennek érdekében a wvallalkozd tovabbi dijigénye nélkil koételes elvégezni a
kivitelezést, a lefolytatott kozbeszerzési eljaras dokumentacidjaban és annak
mellékleteiben szerepld valamennyi munkét, tovabba minden olyan ott nem szereplé
munkat is, aminek az elvégzése sziikséges ahhoz, hogy a kivitelezéssel érintett teriilet
rendeltetésszeriien hasznalhato legyen és a fenti célok és az elvart mindség biztositott

legyen.

. A vallalkozd a lefolytatott kozbeszerzési eljards dokumenticidjanak és annak

mellékleteinek esetleges hidnyosségaira vald hivatkozassal mennyiségi kifogast,
tobbletkdltség igényt megrendeld felé jelen szerzédés megkotését kovetben nem
emelhet.

. A vallalkozd koteles haladéktalanul frasban tajékoztatni a megrendelét abban az

=gy

annak mellékleteiben meghatarozott miiszaki tartalom modositasa sziikségessé valhat.
A téjékoztatdsi kotelezettség elmulasztasdbdl, vagy annak késedelmébdl eredd
karokért a véllalkozo a felelds.
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19. A felek megallapodnak abban, hogy az épitési teriilet Grzése, a baleset-, vagyon- és
tlizvédelem ellatdsa a vallalkozo kételessége.

20. A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozé a kivitelezés folyaman:

da.

Kateles gondoskodni minden kivitelezéshez sziikséges engedélyrdl és eleget
tenni minden kotelezettségének, melyet a jogszabalyok a kivitelezés targyaval
kapcsolatban megkdvetelnek;

Ha a kivitelezés megvalGsitdsa kiilonbozd anyagok beszerzését teszi
sziikségessé, a vallalkozo teljes mértékben felelds az Osszes ilyen anyag
megrendeléséért, leszallitdsaért, atvételéért, megbrzéséért, a sziikséges
versenytargyaldsok lefolytatdsdért, az anyagok kifizetéséért, valamint a
garanciak/jotallasok érvényesitéséért.

A vallalkozé koteles kiadni minden nyilatkozatot és megtenni minden
szitkséges intézkedést annak biztositasara, hogy a megrendelt kivitelezés
eredménye rendeltetésszeriien hasznalhaté legyen, valamint koteles
kozremiikddni az ehhez szikséges valamennyi kozigazgatdsi vagy harmadik
személytdl szarmazo hozzajarulds, engedély megszerzésében is.

A véllalkozé hétkéznapokon 06.00-19.00 éraig végezheti a kivitelezést. Az
etté] eltérd munkarendet a véallalkoz6 a megrendelével elére egyeztetni kételes,
€s csak engedélyével alakithat ki.

A villalkozo koételes legaldbb 3 nappal az épitési munkik megkezdése el6tt
irasos formaban a jelen szerzdés szerinti kapcsolattartd részére értesitést
kiildeni az épitési munka megkezdésének szandékardl, annak érdekében, hogy
a megrendeld biztositani tudja a vallalkozé részére a munkateriilet dtaddsat. Az

értesités elmulasztisabol ered6 karokért, illetve az ebbdl eredd vallalkozdi .

késedelemért a vallalkozd felelds.

A vallalkozé kotelezettséget villal annak biztositdsira, hogy az épitési
teriilettel szomszédos ingatlanokban a kivitelezés megvaldsitdsa soran nem
okoz kart.

A véllalkozé a kivitelezés soran vagy azzal Osszefliggésben akéir a
megrendeldnek, akar harmadik személynek okozott karokért teljes kori
feleldsséggel és helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A vallalkozd koteles a kivitelezés megvalositasa sordn a szomszédos
mgatlanok hasznaldinak sziikségtelen zavarasa nélkiil eljarni, az ebbdl eredd
esetleges igényekért teljes korl felelésség terheli és helytallasi kotelezettséggel
tartozik.

A villalkozd a jelen szerz6dést annak tudataban koti meg, hogy tisztdban van
azzal, hogy a kivitelezés ideje alatt az épitési terlilet krnyékén laknak, ezért a
kivitelezést a lakok szitkségtelen zavarasa nélkiil kell megszerveznie.

Az épitési terileten kiviili kozterillet-foglalasi, Utlezarasi, forgalomkorlatozasi,
hatéségi és kézmuengedélyek beszerzése és hosszabbitasa vallalkozo feladatat
képezi.

A wvallalkozd koteles a munkateriiletet és annak kérnyezetét kiillénds
gondossaggal évni ¢és védeni, koteles tovabba gondoskodni a munkaterilet és
annak kdrnyéke tisztdn tartasarol.
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Az épitési tevekenység soran keletkezett tormelék, (késébbickben: sitt)
végleges elhelyezésérdl (lerakésardl) és a lerakéhelyre tortént szallitasarol a
vallalkozé sajat maga koteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos koltségek
viselése is a vallalkozd kizardlagos feladata és kitelessége.

A vallalkozo kijelenti, hogy a keletkezett térmelék lerakdsdra egy (vagy t6bb)
lerakohellyel szerzédik, amely lerakéhely az adott tipusti és mennyiségii
hulladék befogaddsira nézve az Osszes érvényes és hatdlyos hatdsagi
engedéllyel, tovabba szabad befogaddképességgel rendelkezik.

A megrendeld jogosult ellenérizni a vallalkozd altal a hulladékkezeléssel
kapcsolatban k&tott szerzodésit, annak érdekében, hogy ellenérizze azt, hogy a
vallalkoz6 betartotta-¢ a szerz8dés jelen pontjaban rogzitett kovetelményeket.

A hulladék és a sitt elszallitdsdnak, valamint az esetleges veszélyes hulladék
artalmatlanitasdnak elmulasztisa szerzédésszegésnek minésiil a vallalkozo
részErol, az ebbdl eredé valamennyi kért, igy kiilénosen az esetleges birsdgot a
vallalkozo kdteles viselni.

Amennyiben a vallalkoz6 a szerzédés jelen pontjdban szerepls, a hulladék és a
sitt végleges elhelyezésére és az esetlegesen felmeriilé veszélyes hulladék
artalmatlanitdsara vonatkozd koételezettségének legkéstbb a kivitelezés
befejezéséig nem tesz eleget, ugy a megrendeld a hulladékot és a sittet és az
esetleg felmeriild veszélyes hulladékot vallalkozo koltségére sajat maga
elszallithatja, illetve 4rtalmatlanithatja és az igy felmeriilt koltségeket a
véllalkozéval szemben érvényesitheti kézvetlen szdmlakiallitds Gtjdn. Ezen
szamla tekintetében a véllalkozd szembeni semmilyen vélt, vagy valos,
elismert vagy el nem ismert kivetelését, igényét nem szdmithatja be és nem
vonhatja le, azt k6zvetlenill és haladéktalanul rendezni kételes.

A villalkozé koteles eltavolitani minden fel nem haszndlt anyagit,
felszerelését és hulladékat a projektekkel érintett teriiletekrdl az adott projekt
hibamentes atadasat kéveté 1 munkanapon belill, és ott megteremteni a
rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges allapotot. Ennek nem teljesitése
esetén a késedelmes teljesités jogkdvetkezményei alkalmazanddak.

A vallalkoz6é gondoskodik arrdl, hogy a kivitelezés sordn a vonatkozd
kémyezetvédelmi szabalyokat, a zaj és a kéros anyag emisszios hatarértékeket
is maradéktalanul betartsak.

A vallalkozé kizardlagos felel6sséggel tartozik a munkateriileten a
foglalkoztatasi, munkavédelmi, vagyonvédelmi és tlzvédelmi -elbirdsok
betartasaért, betartatdsaért, illetve az ehhez sziikséges feltételeket koteles még
a kivitelezés megkezdése el6tt megteremteni.

A vallalkozé koteles gondoskodni, hogy a kivitelezése soran megsériilt,
megvaltoztatott zoldteriilet a kivitelezés befejezésekor az eredeti allapotnak
megfelelden helyrealljon.

A vallalkozd kivitelezés soran az alkalmazottak munkavégzésbd! barmely
okbol torténdé tadvolmaradasa esetén helyettesitésiikrdl, illetve munkajuk
maradéktalan elvégzésérdl kiteles haladéktalanul gondoskodni.

A vallalkozd az esetleges késedelmes teljesités esetén nem hivatkozhat arra,
hogy a késedelem az alkalmazottak munkavégzésbél barmely okbol torténd
tavolmaradasa folytan allt elé.
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A vallalkozé - az alvallalkozoéira is kiterjedben - kotelezettséget vallal arra,
hogy a munkélatokban csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akiknek az
alkalmazasa a hatdlyos jogszabalyoknak mindenben megfelel. A véllalkozd
tudomasul veszi, hogy e feltétel maradéktalan betartisihoz a megrendelének
kiemelt érdeke fiizddik.

A felek rdgzitik, hogy amennyiben a munkaligyi és munkavédelmi ligyekben
eljaro illetékes hatdsdgok barmelyike a kivitelezési munkalatokkal
dsszefiiggésben barmilyen szankcidt megallapit, gy azt a vallalkozo koteles
viselni.

A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges lizemi balesetekbdl felmeriils
fizetési és kartéritési kotelezettségnek minden esetben a viéllalkozé kételes
eleget tenni.

A vallalkozé koteles a megrendeld, valamint az adott miiszaki ellendr
utasitdsait betartani azzal, hogy az utasitasok nem terjedhetnek ki a vallalkozo
munkdjanak megszervezésére, és nem tehetik a vallalkozasi szerzddés szerinti
teljesitesét terhesebbé.

A vallalkozé koteles a megrendeld, valamint az adott miszaki ellenér nem
kellden pontos, nem egyértelmi, vagy szakszeriitlen utasitasira a megrendeld,
valamint az adott miiszaki ellendér figyelmét az utasitasrdl vald értesitést
kovetéen  haladéktalanul felhivni, ¢és  alldspontjit indokolni. E
kotelezettségének elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébdl eredé kart a
véllalkozd koteles viselni. A figyelemfelhivis nem szolgalhat a vallalkozo
szamara az esetleges késedelme kimentése alapjaul.

. A felek megéllapodnak abban, hogy a vallalkozd nem végezheti el a munkét az

utasits szerint, ha az utasitds végrehajtasa:
01. Fizikailag megvaldsithatatlan;
02. Jogszabdlyba, vagy hatdsagi elbirasba iitkozik;
03, Veszelyezteti az €élet- €s vagyonbiztonsigot.

Az utasitds megtagaddsa indokanak helyénvaldsagat a vallalkozonak kell
bizonyitani.

dd. Amennyiben béarmely hatdésagi engedély moédositidsa valik szitkségessé, a

ce.

jogerts madositott engedély kézhezvételéig a vallalkozo csak abban az esetben
€s abban a korben tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely
részben a modositott engedély hidnya ténylegesen ellehetetleniti a
munkaveégzését.

A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozé koteles megkeresni a
szerzddés keretein beliil a munka elvégzéséhez sziikséges legmegfelelébb
eljarasokat, felszereléseket és anyagokat, elvégezni a jogszabily, a
kozmiiszolgaltatok 4ltal és a dokumenticiéban és annak mellékleteiben eléirt
probékat. Ennek megkezdésérél, illetve eredményeirél az adott miiszaki
ellentrt kelld idoben téjekoztatni. Az ellenérzéshez sziikséges valamennyi
informaciot és dokumentumot az adott miiszaki ellenémek atadni és vele
egylittmiikédni. Elvégezni a szakmailag szokdsos és indokolt prébakat,
valamint a hasznélatba vételhez és az atadashoz sziikséges beallitasokat, az
err8l szdélé jegyzbkdnyveket az Aatvételi bejaras el6tt atadni. Elvégezni a
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szitkséges munkalatokat az atvételi jegyzOkonyvekben foglalt hidanyossagok
kijavitasahoz. Elvégezni a vallalkozdt terhelé jotallasi és szavatossigi
kételezettség teljesitésébdl eredd szolgéltatdsokat.

21. A felek megéllapodnak abban, hogy a véllalkozd a kizbeszerzési eljaras soran vallalt
alabbi mindségi anyag felhasznaldsnak megfeleléen hajtja végre a kivitelezést:

a. A koltségvetés Mithelycsarnok/42. Hideg- és meleg burkolatok készitése,
aljzat el6készités munkanem 2. sorszamu, 420511782836 (ENGY) - 42-051-
1.1.2.3.2.3-0217043 (ON) azonosit6jui tételben szereplé Ipari padléburkolat
keménysége, DIN 53505-D/EN; ISO 868 szerinti értékben kifejezett értéke 78.

b. A koltségvetés Tanmihely/42. Hideg- és meleg burkolatok készitése, aljzat
el8készités munkanem 9. sorszami, 420510308763 (ENGY) - 42-051-
1.2.1.1.1.1-0217006 (ON) azonosit6jti tételben szerepld Ipari padléburkolat
keménysége, DIN 53505-D/EN; ISO 868 szerinti értékben kifejezett értéke:
65.

¢. A megrendelé a fenti értckeket a kivitelezés soran a lefolytatott kbzbeszerzési
eljaras dokumentacidjaban meghatarozottak alapjan fogja ellenérizni.

VI. Az atadas-atvétel.

1. A munka befejezésér6l a véllalkozé értesiti a megrendel6t és egyittal — legaldbb 2
munkanappal koraban kdzolt meghivoval — kitlizi az dtadds-atvétel megkezdésének az
idépontjat.

2. A megrendeld ezt akkor is koteles elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a
vallalkozo a kivitelezést a teljesitési hatéarid6 eléitt fejezte be.

3. Az atadas-atvétel sordn a felek jegyz8konyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld
altal megéllapitott hidnyait és hibdit. Ezt kivetéen a megrendeld nyilatkozik arrdl,
hogy:

a. A kivitelezés eredményét atveszi-e;

b. Ha a kivitelezés eredményét atveszi, milyen hidnyok potlasat, illetve milyen
hibék kijavitasat koveteli;
A kivitelezés eredményének atvételét megtagadja-e;

d. Ha a kivitelezeés eredményének 4tvételét megtagadja, a késébbi dtvételt milyen
hidnyok potlasatol €s milyen hibak kijavitasatol teszi fiigg6vé.
4. A megrendeldé csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a kdzbeszerzési

eljaras dokumentacioja és annak mellékletei tartalmaznak, vagy — enélkiil is — azt,
amely miatt a kivitelezés eredménye rendeltetésszerii hasznalatra alkalmatlan.

5. A megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelent8s hidny vagy hiba
miatt, amely a kivitelezés eredményének rendeltetésszerit haszndlatdit nem
akadalyozza.

6. Anagyobb jelent6ségli, a rendeltetésszerli hasznélatot akadalyozoé hiba esetén a
megrendeld az Gjabb atadas-atvételre olyan megfeleld 0jabb hatéridét koteles kitfizni,
amely elegend6 a hianyok potlaséra és a hibak kijavitisara.
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A megrendelé az atadas-atvétel befejezését6l szamitott 12. honapban utd-
feliilvizsgalatra hataridét tlizhet ki.

Olyan hiba kijavitasat, amely az dtadas-atvételi jegyz6konyvben nincs felvéve, az ut6-
felulvizsgalat el6tt csak akkor lehet kovetelni, ha az akadilyozza az épiilet
rendeltetésszerii hasznalatat, vagy a kijavitas késedelme a hiba stlyosboddsaval jarna.

Az uto-feliilvizsgalati jegyzOkonyvben felvett valamennyi hidny és hiba pétlasara,
illetve kijavitasdra a vallalkozd a jegyzékdnyv felvételekor megallapitott hataridon
beliil koteles.

Az uto-fellilvizsgélati jegyzOkonyvbe fel nem vett hidny podtlasa tébbé nem
kovetelhetd.

Az uté-feltilvizsgalati jegyz6kényvbe fel nem vett hiba kijavitasat a megrendel csak a
véllalkoz6t jogszabdly alapjin terhelé jotallas korében, a jotdllasi idon beliil
kovetelheti.

A jotallas korén kiviil esd szavatossagi igényt a megrendeld csak akkor érvényesithet,
ha a hibét vagy annak okét legkésébb az uto-feliilvizsgalatkor nem lehetett észlelni.

. A felek megéllapodnak abban, hogy a véllalkozd az atadas atvétel soran alkalmazza a

[

tartalmat tartalmazé ,,Teljesitésigazolds™ —t az elszamolasa soran.

A megrendeld az atadott ,Teljesitésigazolis” alapjdn ismeri el a véllalkozo
szerzddésszeril teljesitését.

VII. Az alvallalkozdk

A felek megéllapodnak abban, hogy a viéllalkozd a Kbt. rendelkezései, illetve az .
ajanlatdban meghatarozottak szerint jogosult alvallalkozd igénybevételére.

A vallalkozdé gondoskodik a kiilonb6z6 alvallalkozdk iranyitasardl, utasitasardl és a
kozottiik meglévé egylittmikodésrdl.

A vallalkozé, megrendeld felé torténd felelésségét az alvallalkozdok igénybevétele nem
befolyasolja.

A véllalkozé felel az alvallalkozok teljesitéséért, szakmai, miiszaki szinvonalukért és
pénziigyi alkalmassagukért.

A véllalkoz6 a szerzddésben vallalt kitelezettségeit masra nem ruhdzhatja at.

Az alvallalkozokkal csak a véllalkozd all jogviszonyban és tevékenységikért
kizarolagosan és teljes koriien felelos.

A megrendeld és az alvéllalkozok koézt, jelen szerzédés alapjan, nem alakul ki
jogviszony.

A vallalkozd az altala kivalasztott alvallalkozdk jogellenes magatartasaért gy felel,
mintha azt sajat maga kdvette volna el.

VIII. Felel6sség biztositas
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. A Kkivitelezés id6tartamara a vallalkozd, kizdrdlag a jelen szerzddés tdrgyara
vonatkozo, illetve arra is kiterjesztett kitelez épitési felel6sségbiztositdssal kell, hogy
rendelkezzen, mely &ssz kéar értéke minimum 80.000.000,- Ft/év és egyedi karértéke:
minimum 2.000.000,- Ft/kdresemény, valamint az ajanlattevé Onrésze nem lehet
kevesebb mint: 10% (,,biztositds™) és azt a kivitelezés egész iddtartama alatt
folyamatosan fent kell, hogy tartsa.

. A felek rogzitik, hogy a nem biztosithaté karokért vald feleldsség is a vallalkozot
terheli.

. A biztositas kedvezményezettje a véllalkozo, aki koteles a biztositotol kapott Gsszeget
az esetleges karosodas helyreallitdsara forditani.

. A villalkozo koteles a fentieknek megfeleléen megk6tott biztositisdt legkésdbb a
szerzbdés megkdtésének napjan a megrendelének bemutatni, és a biztositasi ktvényt
egy, egyszerit masolati példédnyban a megrendel6nek atadni.

A vallalkoz6 tudomdésul veszi, hogy a biztositdsi kétvénye el6z6 pontban megjelslt
hatarideig megrendeld részére torténd atadasa a szerzidés hatdlybalépésének akkor is
feltétele, ha egyébként a hatalybalépésnek mas kizard oka nem lenne.

A megrendeld jogosult a meglévd biztositdsi kotvényt ellendrizni, annak eredeti
példanyat betekintésre bekérni, akéar Ggy is, hogy a megrendeld kézvetleniil a biztositd
tarsasagot keresi meg.

Amennyiben a vallalkozd a biztositas érvényben tartisat elmulasztja, vagy barmely
mas okbol a kivitelezés id6szaka alatt e szerzédések megsziinnek, gy a megrendeld
jogosult - mint szerz8dé - a fentiecknek megfeleld tartalmu biztositasi szerzédést
megkdtni és az 4ltala befizetett biztositasi dijat a vallalkozora atharitani.

IX. Ellendrzés
A megrendel6 a véllalkozé teljesitésének ellenérzésére folyamatosan jogosult.

Az ellendrzés soran feltart, e szerzddésben foglaltaktdl eltérd tevékenység esetén,
amennyiben a vallalkozdé azt a megrendelé kivansigara nem teljesiti, a megrendeld
jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, a kivitelezési tevékenységet mds
vallalkozdval befejeztetni, és felmeriilt karat a vallalkozéval szemben érvényesiteni.

A pénziigyi elszamolas ellendrzésének rendje:

a. A vallalkozo kijelenti, hogy tisztdban van azzal, hogy a kivitelezés pénziigyi
elszamolasat ¢€s ezzel kapcsolatban a kiallitott szamlak helyességét és
valosagtartalmat a megrendeld felettes szervei eseti jelleggel ellen6rizhetik.

b. Ebben az esetben a véllalkozé kételes egytittmiikédni a megrendelsvel és az
ellenérzé szervezettel és minden informaciot kételes a megrendeld, valamint
az 6t ellendrz0 szervezet részére biztositani.

X. Az ellenérték, és annak kifizetési feltételei

A felek megallapodnak abban, hogy a megrendeld a véllalkozénak mindésszesen:
74.944.358. - Ft + 20.234.977.-Ft AFA dijat fizet vallalkozasi dijként.

A felek megéallapodnak abban, hogy a vallalkozési dij 71.942.641,- Ft + 19.424.513.-
Ft AFA részét a megrendelt az elnyert palyazatabol, és a 3.001.717,- Ft + 810.464.-
Ft AFA részét dnerébél fizeti meg. A felek megallapodnak abban, hogy a kifizetés,
atalany arban térténik.
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3. A megrendeld kijelenti, hogy az ellenértéket a Kbt. 135. §-ban meghatarozottaknak
megfelelden fizeti meg, illetve az épitési beruhazésok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és méméki szolgiltatisok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szélo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 19.
pontjaban meghatarozottaknak megfeleléen.

4. Felek rogzitik, hogy az épitési munka, nem épitési hatdsagi-engedélykiteles, a
vallalkozoi dij szamlazasa a normal AFA fizetés szabalyai szerint torténik, melynek
értelmében az AFA megfizetésére a vallalkozd koteles.

5. A vallalkozo kijelenti, hogy tisztdban van avval, hogy kételes a jelen szerz6dés targyat
képezd épitési kivitelezést a meghatarozott hataridén beliil a meghatérozottak szerint a
megrendel6 igényeinek megfelelden végrehajtani.

6. A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozé a teljesitését kdvetSen frdsban készre
jelenti a megrendelének a megrendelt épitési kivitelezés befejezését az alabbiaknak
megfelelden:

a. A befejezés id6épontjat a véllalkozo legalabb 3 nappal kordbban kételes a
megrendeldnek és a miiszaki ellen6rnek irasban jelezni,

b. Az atadas-atvételi eljaras 6sszehivasa a vallalkozd feladata.

¢. Az atadas-atvételi eljardst vallalkozonak a hat6sagokkal és a megrendelével
egyeztetett id6pontra kell kitliznie,

d. A jogszabélyokban megjel6lt szervek meghivasa a megrendeld feladata.

e. Az atadas-atvétel napjdig a megrendeld kérésére a villalkozd koteles a
megrendelnek tételes mindségtanisitast atadni minden felhasznalt anyagrol.

7. A megrendel6 az ériesitést kdvetden megkezdi a készre jelentett kivitelezés
eredményének atvételét az alabbiaknak megfeleléen:

a. Minden anyag értéke, amely hidny a vallalkozo részérdl, a megrendeld részére
megfizetendd, vagy beszdmitandé a vallalkozo6 szidmlaiba,

b. Amennyiben a mindségtantsitis nem megfelels, a miszaki 4tadast
meghitsultnak kell tekinteni.

A megrendeld csak hidny és hibamentes kivitelezés atvételére koteles.

d. A megrendeld visszautasithatja a véllalkozé készre jelentését, ha az barmilyen
mértékben eltér a szerzGdésben, vagy a dokumentaciéban és mellékleteiben
meghatarozottol.

8. A miiszaki atadas-atvételi eljaras csak akkor kezdhet6 meg, ha a véllalkozd a
kivetkezd okményokat a megrendeld részére az alabbiak szerint atadta:

a. A vallalkozd szabvanyossagardl szélo nyilatkozatait, hogy az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek;

b. Minden egyéb okiratot, amely a hasznélatbavételi eljarashoz és a hasznélathoz
sziikséges.

¢. A szerz6dés szerinti teljesités része a fent régzitett dokumentumok elkészitése,
OsszegyUjtése és atadasa.
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9. A véllalkoz6é a miiszaki ellendr altal kidllitott, és a Baranya Megyei Szakképzési
Centrum Kancellarja altal jovahagyott ,Teljesitésigazolas” birtokdban jogosult az
elvégzett tevékenységet szamlézni.

10. A megrendelé 1 db elblegszdmla, 3 db részszamla és 1 db végszamla kibocsétasat
teszi lehetdve.

11. A Kbt. 135. § (7) - (8) bekezdései értelmében véllalkozé a jelen szerz8désben foglalt —
AFA nélkil szamitott — véallalkozoéi dij 10%-4nak megfeleld Osszegl elbleg kifizetését
kérheti. Az elélegbekérit legkésébb jelen szerzédés hatalybalépését kovets 5
munkanapon belill kell benyijtania a megrendelé felé.

12. A megrendel6 altal megfizetett elleget, a megrendeld jogosult a 3. rész szdmla
értékébol levonni.

13. A vallalkozé az elézé pontban leirtakon tal, az aldbbiak szerint szamldzhat:

a. Rész- és végszdmla benyujtdsiara a miiszaki ellenér 4ltal leigazolt és a
megrendeld altal jovdhagyott, teljesitéssel aranyos méddon van lehet6ség, az
alabbi itemezés szerint:

01. Az 1. részszdmla 50%-os kesziiltségi fok elérésekor a vallalkozéi dij
30%-4arol;

02. A 2. részszamla 70%-os késziiltségi fok elérésekor a vallalkozdi dij
20%-4rdl;

03. A 3. részszamla 85%-os késziiltségi fok elérésekor a vallalkozoi dij
20%-arol;

04. A végszamla 100%-os késziiltségi fok eleresekor a vallalkozm dij az
ideig ki nem fizetett részérol.

14. A rész szamla benytjtasanak feltételei:

a. Az egyes részteljesités muszaki tartalmanak mennyisége a vallalkozd 4ltal
benyuijtott drazott kiltségvetéshez viszonyul.

b. Az megrendel6 a véllalkozd éltal benydjtott arazott koltségvetés tartalmat
tekinti 100%-nak ¢s a vallalkozdnak a 100%-os kivitelezés tekintetében kell
rész  szamlajat benyujtania, oly modon, hogy az 4ltala benydjtott
koltscgvetésben meghatarozott tételek megvaldsuldsardl a rész szamlaja mellé
egy kimutatist is készit, melyben kimutatja, hogy az adott elkésziilt tételek %-
os aranya miként viszonyul a teljes kivitelezéshez.

c. Awvallalkozé az alabbi rész teljesiilése esetén nyujthat be rész szamlat:

(1. Az 1. részszamla esetében a vallalkozonak minimum a muhelycsarnok
felujitasat kell befejeznie, mintegy 60 napon belill.

02. A 2. részszamla esetében a vallalkozénak minimum a tanmihely
feltjitasat kell befejeznie, mintegy 30 napon beliil.

03. A 3. részszamla esetében a vallalkozonak minimum az irodai részek
felujitasat kell befejeznie, mintegy 14 napon beliil.

04. A végszamla kibocsitdsara akkor keriilhet sor, ha a kivitelezés
ugynevezett ,kulcsrakész” éllapotba kerill, befejezésre kerill a
zsaluraktar feltjitasa, illetve a kiilsé képzési pontok kialakitisa, azaz
sikeres miiszaki atadas-dtvételre kerilt sor.
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A kimutatdst a muszaki ellendr ellendrzi, €s az adott megvaldsulds esetén azt
igazolja, és igy a vallalkozd rész szamla benydjtdsdra lesz jogosult.

A miszaki ellendr altal jovahagyott kimutatast, a rész szamlaval egyiitt kell
benytjtania az megrendel felé a vallalkozonak.

A megrendeld a benyujtott szamlat a kézhezvétel napjat kisvetd 30 napon beliil
fizeti meg, dtutaldssal a szamlan feltlintetett bankszamlara.

. A kifizetések pénzneme: HUF.
16.

A felek megéllapodnak abban, hogy a vallalkozdi dij garantdlt, tartalmazza a
vallalkoz6 feladatainak a szerzGdés szerinti teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt
valamennyi kiadasat és koltségét.

A felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozd a dijba beépitette a beépitésre keriild
anyagok arait is, ezért ezen termékek arainak a teljesités sordn esetleg bekdvetkezend
aremelkedése nem lehet kihatdssal a dij mértékére

A felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozd a vallalkozasi dij mértékének
kialakitasakor a fentieken t0l kiilénGsen, de nem kizardlagosan az aldbbiakat is

belefoglalta:
Az illetékeket.

b. A kivitelezés, a hibak kijavitasa, a probak dija;

c. A megrendelt szerz§dési targy megvaldsitiasa soran felhasznaldsra keriilo
valamennyl anyag koltségét és az ezekhez kapcsolddé munkadijat;

d. A technologiai berendezések ¢&s felszerelések tervezési, engedélyezési,
kivitelezési s izembe helyezési kdltségeit; _

e. Az egyes elemek ¢és berendezések prébajat, komplex probaiizemét;

f. A felvonulasi és ideiglenes melléklétesitmények felallitasi és iizemeltetési
dijat;

g. A kivitelezéshez sziikséges — az megrendel6/megrendeld altal esetlegesen nem
biztositott ~ ideiglenes létesitményekhez kapcsolédd hatésagi és egyéb
engedélyek beszerzésének koltségét;

h. A mintavétellel, minGsitéssel és a minOségtanisitassal dsszefiiggd koltségeket;

i. Minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsoloddan felmeriilé jarulékos koltségeket
(kiillondsen, de nem kizarélagosan az érintésvédelmi és villimvédelmi
jegyzékonyvet, nyomasprobit stb.);

j. Az atadasi dokumentacitk dsszedllitasat;

k. A miiszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasat;

. A megvaldsitashoz  szilkséges segédszerkezetek és  berendezések
igénybevételét,

m. A komyezetvédelemmel, szélsdséges id6jarassal kapcsolatban felmeriild
kdltségeket;

n. Az épitési forgalommal érintett utak, Gtszakaszok folyamatos tisztantartdsat,

0. A joger8s, végleges és teljes hasznalatbavételi engedély megszerzésében vald

kézremikodést.
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. A felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozé egyéb koltségtéritésre nem tarthat

igényt.
A felek megéallapodnak abban, hogy a fizetési kotelezettség teljesitési napjanak azt a
napot kell tekintik, amikor a dij a vallalkozo6 bankszaml4jara atutaldsra keriil.

. A felek megallapodnak abban, hogy a megrendelé késedelmes fizetése esetén a

vallalkozo a Ptk. 6:155 §-ban meghatérozott késedelmi kamat szamlazéaséra jogosult.

A felek megallapodnak abban, hogy a véallalkozd a dijat a szerzédés ideje alatt nem
ndvelheti meg,

A felek megéllapodnak, hogy a megrendeld nem fizet ki szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, a vallalkozoénak, - figyelemmel a Kbt. 136. § (1)
bekezdésben a} alpontban foglaltakra - amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.,

A felek megallapodnak abban, hogy a megrendelé a Kbt. 135. §-ban
meghatirozottaknak megfelel6en fizeti meg, illetve az épitési beruhdzasok, valamint
az ¢pitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervez6i €s mérnoki szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek
megfelel8en kivanja az épitési beruhézas ellenértékének kifizetését végrehajtani.

Azon esetben, ha a véllalkozd alvallalkozot vesz igénybe, akkor annak kivitelezése az
aldbbiaknak megfeleléen térténhet:

a. A vallalkozd legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjsig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdok
egyenkent mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, ecyldejuleg
felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsdk ki ezen szdmlaikat; ’

b. A vallalkozé a teljesités elismerését kévetéen dllitja ki szamlajat, a szamldban
reszletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint a vallalkozdi teljesités
mértékét;

¢. A szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a megrendeld 30
napon belill atutalja a vallalkozdénak.

d. A viéllalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamliit, vagy az
alvallalkozdval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részét visszatartja;

e. A villalkozd 4tadja a megrendelének a fenti pont szerinti Atutaldsok
igazolasainak méasolatait;

f. A vallalkozé altal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozéi teljesités
ellenértékét a megrendeld 15 napon beliil dtutalja a vallalkozénak;

g. Ha a vallalkozd a fenti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgiltatas
fennmaradé részét a megrendeld (vagy a kifizetésre kételes szervezet) 6rzi, és
az akkor illeti meg a véllalkozot, ha a megrendeld részére igazolja, hogy a fenti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult a vallalkozd altal bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére.

. A fentieket a felek minden rész és vég szamla kifizetése tekintetében alkalmazzak.
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27. A felek megallapodnak abban, hogy ha a véllalkozo kifizetéseinek értéke meghaladja
a nettd 200.000,- Ft-ot, akkor a vallalkozo akkor fizet az alvéllalkozdénak, ha:

a. Az alvéllalkozd rendelkezésére bocsitja a tényleges kifizetés idépontjatol
szdmitott 30 napnal nem régebbi nemleges adéigazolasat, vagy

b. Az alvéllalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozasmentes adozsi
adatbazisban, vagy

c. A vallalkozé rendelkezésére bocsdtja az  addigazgatasi  eljards
részletszabalyair6l sz6lé kormanyrendelet szerinti kéztartozdsmentes addézéi
mindségrol sz616 igazolast.

28. A felek megallapodnak abban, hogy a wvéllalkozd az altalinos adéigazolas
rendelkezésre bocsitasa utdan az abban szerepld koztartozés erejéig visszatartja a
kifizetést. Ha az ltaldnos addigazolasban szerepld koziartozas ellenére a vallalkozo
elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a
kifizetés idOpontjdban terheld koztartozasért. A visszatartasi kdtelezettség az altalanos
forgalmi adéra nem terjed ki.

XI.  Szerzidést biztositd mellékkitelezettségek

1. A wvallalkozo szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerzédés targyat
képezé adott kivitelezés soran felhasznalt termékek tekintetében nincs olyan joga,
amely a megrendel6 tulajdonszerzését akadélyozza vagy korlatozza.

2. A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkoz6 szavatol azért, hogy a leszallitott
adott beépitésre kertilé termék a szerzédés teljesités id6tartama alatt biztositja a
felhasznalasi cél szerinti céloknak megfeleld felhasznalast.

3. A felek megéallapodnak ébban, hogy a megren&elﬁ a szerz6dés biztositasa érd;:kében a
vallalkozéval szemben a szerz6désben foglalt jogainak védelme érdekében, szerzédés
biztositékaként az alabbiakat hatarozza meg:

a. Késedelmi kotbér:

01. A megrendel6 a Ptk. 6:186. §-ban meghatirozott kotbért kot ki, ha a
véllalkozé a villalt teljesitési hatarid6t barmely olyan okb6l, amelyért
felelés elmulasztja.

02. A kotbér mértéke: A szerzGdés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott, teljes nettd, véllalkozasi dij; mértéke 0,5 %/nap, maximalis
meértéke: 30 napra szamitott tétel.

03. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a vallalkozét a
szerz6désszeru teljesités aldl.

04. A megrendel$ fenntartja maganak a jogot, hogy 30 napot meghaladd
késedelem esetén a szerzddéstdl indokolds nélkill egyoldald
nyilatkozattal eldlljon, illetve azt felmondja.

b. Meghivsulasi kotbér:

01. Abban az esetben, ha a szerz8dés olyan okbél, amelyért a véllalkozé
felelés, meghiusul, a megrendeld a szerzédés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgéltatis 20%-a mértékii meghitsulasi kotbérre lesz
jogosult,
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02. A megrendeld jogosult a meghitsulasi kétbért meghaladé karat is
érvényesitheti a véllalkozdval szemben.

03. A wvallalkozd mentesil a kotbérfizetési kotelezettség alél, ha
szerzddésszegését kimenti.

c. Hibas teljesitési kothér:

01. Alapja a nettd véllalkozasi dij, mértéke a nettd vallalkozasi dij,0,05
Y%/maptari nap, amig a hibas teljesités kijavitasra nem keriil.

02. A hibas teljesitési kotbér dsszegének felsd hatara 30 naptari napra esd
hibis teljesitési kotbér dsszege.

03. Amennyiben a hibas teljesitési kotbér eléri a maximumat, a megrendel
jogosult a szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

d. Egyéb biztositék:

01. A vallalkozo a Ptk. XXVI. Cim alatt szereplé meghatarozasok alapjan
felel mindazokért a kéarokért, melyeket tevékenységével a
megrendelének okoz.

XII. Karfelelosség

. A szerz6dés jelen pontjdban rogzitett szabalyok a vallalkozénak a kivitelezésével

Osszefliggésben a megrendeld, vagy harmadik személyek iranyaban szerzédésen kiviil
okozott karok megtéritésére vonatkozé felelésségét szabalyozzak.

A vallalkozoé tudomasul veszi, hogy az épitési tevékenység soran vagy azzal
dsszefiiggésben okozott karokért a megrendelével, vagy az esetlegesen érintett
harmadik személyekkel szemben kézvetleniil és kizardlag'a viéllalkozé tartozik
feleldsséggel akkor is, ha a kért ténylegesen a véllalkozo altal az épitési tevékenység
elvégzésével alvallalkozdja, illetéleg egyéb kdzremiiksdd okozta.

. A kivitelezes tekintetében a véllalkozo viseli a kirveszélyt a szerzddés targyat képezd

kiviteli munkak végzéséhez szitkséges munkateriilet atadds-atvételétd]l a kivitelezés
befejezésekor esedékes atadas-atvételi eljards sikeres lezarasaig.

A szerzOdés targyat képezd kivitelezésbdl eredd, illetbleg azokkal dsszefiiggésben
keletkezett, harmadik személyek, vagy hatdsdgok altal a megrendelével szemben
tdmasztott kovetelések esetén a véllalkozd a megrendeld irdnyédban, illetve helyette
helytallni koteles, tovdbba wvaéllalja, hogy a megrendelével teljes koriien
egyitimiikodik, amely egylittmikodés soran a kovetelésekkel kapcsolatos Osszes
iratanyagot, illet6leg informéaciot a megrendels rendelkezésére bocsétja, az esctleges
eljarasokba beavatkozik, belép, illetve tanuskodik.

A vallalkoz6 a megrendeld irdnyaban illetve helyette helytallni kételes valamennyi
karért, amit 6, vagy az alvallalkozok és egyéb kozremiikéddk okoztak. Ide tartoznak
kiiléndsen az épitkezés teriiletén, vagy az azt koriilvevd teriileteken, épiiletekben,
kdzmiivekben keletkezett személyi, vagy dologi karok.

A vallalkozd az éltala igénybe vett alvallalkozdk teljesitéséért, szerzddésszegéséért és
az alvallalkozok, egyéb kozremiikodék altal okozott karokért ugy felel, mintha maga
teljesitett volna.

A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok és az egyéb kozremiikodék kapcsan a
vallalkozé mindezek mellett felel azokért a kérokért is, amelyek a jogosulatlanul
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igénybe vett alvallalkozd, és az egyéb kozremiiksdék igénybe vétele hidnyaban nem
mertiltek volna fel.

A véllalkoz6 kételes a tudomasara jutott kareseményrdl a megrendelét haladéktalanul
irasban értesiteni, kiilénos tekintettel a személyi sériiléssel jaré vagy jelentSsebb
vagyoni hatranyt okozd eseményeket.

A villalkozénak meg kell jelélnie a karesemény korilményeit, a sériilés, a kar
természetét ¢s ismert mértékét, a koriilményeket ismer6 tanik nevét és cimét.

A megrendeld a vele szemben benyujtott kdrigényekrd] haladéktalanul irasban értesiti
a véllalkozot.

A vallalkozé az értesités benyujtasat kovetden koteles a karigényt benytjtéval a
kapcsolatot kdzvetleniil felvenni, és igénybejelentésére haladéktalanul érdemi vélaszt
adni.

A tovabbiakban a karigény bejelentdjével a kapcesolatot kdzvetleniil a vallalkozé tartja,
azonban a megrendelét az tigy valamennyi relevans koériilményérdl haladéktalanul
értesiteni koteles. O koteles a karigény rendezésével kapcsolatos valamennyi
jogeselekmény megtételére, a megrendel6vel torténd eldzetes irasbeli egyeztetést
kévetden.

A villalkozé nem jogosult a megrendeld kifejezett tiltisa esetén jogeselekmények,
illetve jognyilatkozatok megtételére.

Amennyiben a fentick miatt a megrendeld ellen barmely személy pert indit, ugy a
vallalkozé koteles a megrendeld mellett perbe 1épni, helyette helytallni, és mentesfteni
a megrendeldt az dsszes, perb6l fakadé hatranyos kvetkezmény alél.

XIII. Jotallasi, szavatossagi kotelezettség -

A felek jotéllas hataridejét 60 honapban hatirozzak meg, mely kezdetének id6pontjat a
hiba- és hidnymentes miszaki atadas-atvétel ddtumaban hatdrozzak meg.

A vallalkozd szavatolja, hogy a kivitelezés mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind pedig a kivitelezéssel érintett épiilet szerkezete és kivitele szempontjabdl a
dokumentécidban és mellékleteiben foglaltaknak, tovabba a szerzddésben foglalt
minéségi kovetelményeknek megfelelnek.

A vallalkozd a szerzédés targydban végzett kivitelezési munkakra a Ptk. 6:171. §-a
alapjan jotallasi kotelezettséggel, a 6:159. §-a alapjan kellékszavatossiggal és
jogszavatossaggal tartozik, figyelemmel a lakésépitéssel kapesolatos kotelezd
jotallasrol sz616 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet tirgyi felnjithsi munkékra
vonatkozé eldirdsait.

A vallalkozé vallalja, hogy a jotallési id6 alatt a megrendeld altal kézolt valamennyi
hibat kijavitja - lizemelést gitlé hiba esetén azonnal felvonul és a hibit 48
(negyvennyolc) oran belill elhéritja, egyéb, az iizemelést nem gatld hiba esetén 48
(negyvennyolc) ordn beliil a kijavitast megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartamon
beliil befejezi.

. Ellenkezd esetben megrendeld jogosult - a véllalkozé értesitése mellett - a munkat

massal elvégeztetni a vallalkoz6 terhére.
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XIV. A szerzddés modositas és megsziinése

A jelen szerzédésben szabélyozottakat csak irdsban, a Kbt. el6irdsainak megfeleléen, a
kozbeszerzeési eljaras alapjan megkotott szerzédések modositdsara vonatkozd
szabalyok betartdsdval, a felek cégszerli alairdsdval — a Kbt. 141. §-ban rdgzitett
szabalyokat is figyelembe véve — lehet mddositani.

A szbban, vagy rautalo magatartassal tett szerz6désmodositas érvénytelen.
A felek a szerzddés megsziintetése esetén is kotelesek elszamolni egymassal.
A szerzddésben meghatérozott hatarid6 véltoztatisa:

a. Ha a viéllalkozé ugy latja, hogy az altala vallalt hatdridd nem tarthatd, a
megrendelét koteles irdsban haladéktalanul értesiteni. Meg kell jeldlnie a
késedelem okét €s a megsziintetése érdekében kért intézkedéseket.

b. Ha a késedelem a vallalkozd érdekkdrében meriilt fel, rogziteni kell a
késedelem vérhat6 idStartamadt, annak megsziintetése érdekében tenni kivant,
vagy tett intézkedéseket, valamint javaslatot a modositasra.

¢. Amennyiben a véllalkozé a szerzédésben meghatarozott munkdkon olyan
modositast hajt végre, amelyekhez a megrendel el6zetesen frasban nem jérult
hozza, a megrendelé vélasztdsa szerint kovetelheti a bontast, a kijavitast,
illetve a szerz8dés pontos megvaldsitasahoz sziikséges tjrakezdést.

d. A megrendelé nem tartozik a véllalkozonak tobbletfizetséggel az engedély
nélkiil végzett munkdk modositasiért, ha azok tobbletkdltséget okoztak a
vallalkozénak az eredeti koltséghez képest.

A megrendeld a szerzédést a vallalkozo silyos szerzidésszegése esetén jogosult
irasban, azonnali hatéllyal felmondani, feltéve, hogy a vallalkozd a szerz6désszegd
magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kvetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

A felek megallapodnak abban, hogy stlyos szerz6désszegésnek mindsitik a vallalkozé
részérdl kiiléndsen, ha:

a. A vallalkozd valamely a szerzddés kotelezettségének teljesitését megtagadija,
figyelemmel a Kdzbeszerzési Hatdsag altal 2017. februar 10. napjén a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés¢ q) pontja szerinti jogsértés sulyossdginak megitéléséhez
megadott szempontoknak megfelelen;

b. A vallalkozo felelosségbiztositdsanak a véllalkozdnak felréhatd okbé! torténd
€s Jelen szerzddés hatalya alatt térténé megsziinése bekdvetkezik;

A szerzGdés megsziinése esetén a vallalkozd kételes az altala birtokolt iratok
hidnytalan és tételes ataddsdra, valamint kételes tevékenységérdl részletes irasbeli
tajékoztatSt adni. Koteles tovabba a munkateriiletrs] haladéktalanul levonulni.

A megrendeld a munkak folytatdsa érdekében, a munkateriileten hagyott, az épitési
teriileten 1évo eszkozoket, gépeket, dllvanyokat és mas berendezéseket, valamint a mar
leszéllitott épitdanyagot és elemeket megfeleld ellenérték fejében felhasznalhatja, a
vallalkozo jovihagyasa esetén, a felek altal megéllapitott ellenérték fejében.

A vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a munkateriilet hasznélatival és birtoklasaval
kapcsolatos jogai a szerzOdés béarmely okboél valé megsziinésének napjaval
automatikusan megsziinnek, & pedig koteles az elvégzett munkakat, illetve az épitési
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terliletet visszaszolgaltatni a megrendelének. Arra az esetre, ha a vallalkozé a jelen
pont szerinti visszaszolgdltatdsi kotelezettségének nem tesz eleget, a véllalkozd
kifejezetten lemond a birtokvédelemhez fiiz6d6 jogarél. Ebben az esetben a
megrendelé az épitési teriiletet jogos dnhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket
és eszkozoket eltavolittathatja, valamint a véllalkozd és képviseldi épitési teriiletre
vald belépését megtagadhatja.

XV. Vis maior

Az olyan — a felek akaratatol, cselekedeteitt] és személyétél fiiggetleniil bekdvetkez6
elhérithatatlan  kiilsé — esemény, mint példaul a habord, polgari felkelés,
munkabesziintetés, természeti katasztréfa, a felek barmelyikének felmeriild fizikai
vagy jogi akadaly vagy mds elhdrithatatlan sziikséghelyzet mindsiil vis maiornak (,,vis
major esemény”), amely szamottevd modon akadalyozza vagy lehetetlenné teszi a
szerz8dés teljesitéset, feltéve, hogy ezen kéritlmények a szerz6dés alairdsat kdvetden
keletkeznek, illetbleg a szerzddés aldirdsat megel6zéen jonnek ugyan létre, am a
szerzddés teljesitésére kihato kovetkezményeik az emlitett idépontban még nem voltak
elére lathatdak.

A vis maior esemény mentesiti a feleket a szerzddés szerinti kotelezettségeik
teljesitése alol, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett felet
gatolja a szerzddéses kotelezettségeinek a teljesitésében. A mentesités kizarélag arra
az idére sz6l, ameddig a szoban forgd vis maior esemény hatéasa fennal.

A felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés — résziikre fel nem réhaté — nem
teljesitését, illetve nem megfelels teljesitését eredményezd, az érdekkoritkén kiviil
bekovetkezett vis maior eseményekrél egymdast haladéktalanul értesitik és a
kovetkezmények elhéritdsaval kapcsolatban a Ptk. megfelelé szabalyai szerint,
egymassal ésszerlien €s indokoltan egytittmiikédve jarnak el.

A vis maior események 4ltal érintett fél koteles a mdsik félnek haladéktalanul
megkiildott tajékoztatdsaban megjeldlni a vis major esemény kezdetét, jellegét és —
amennyiben lehetséges -, varhatd végét.

A vis maior esemény Snmagaban nem mentesiti az azt bejelentd felet a szerzddés
szerint egyébként teljesitendd olyan kitelezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény
bekdvetkezését megeldzden mar esedékesek voltak, illetve amelyek teljesitését a vis
maior esemeény nem érinti.

XVI. Titoktartas és adatkezelés

A szerz0do felek kotelezik magukat arra, hogy a szerzddéses jogviszonyukkal
kapcsolatosan, annak eredményeként, illetbleg egyéb moédon tudomésukra jutott
mindazon informaciét, adatot, amely a masik félre, igy kiiléndsen annak iizleti,
pénziigyi, tarsasagi jogviszonyaira vonatkozik, (,bizalmas informdcié”) minden
koriilmény kozott megOrzik, fiiggetleniil attol, hogy azokat az érintett f&] {izleti
titoknak mindésiti vagy sem.

A felek egyuttal kotelezettséget vallalnak arra, hogy a bizalmas informacickat sem a
szerzddés idébeli hatédlya alatt, sem annak megszlinését kovetden nem teszik harmadik
személyek szamara hozzaférhetové, vagy azokat egyéb, a szerzddés targyaval dssze
nem fliggd modon nem hasznaljék fel, illetve azzal nem élnek vissza.
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A felek a bizalmas informéacidkat kizérolag a szerz8dés teljesitéséhez, az chhez
szilkséges mértékben hasznaljék fel, és csak a teljesitésben kozvetlentil részt vevd
alkalmazottaik, illetve kdzrem(kodsik szdmara teszik hozzaférhetévé.

. A felek megallapodnak abban, hogy nem tartozik a titoktartdsi kételezettség korébe
azon adat, illetve informdacid, amely koztudomas; amelyet nem a szerzddés
megsertesével hoztak nyilvanossigra; amely nyilvdnossigra hozatali korlatozas nélkiil
a masik fél birtokaban volt mar azeldtt, hogy azt a nyilvanossagra hozd féltsl
megkapta volna; amelyet a haszndlé fél olyan harmadik félt6] kapott, aki jogszertien
szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem kot a nyilvanossagra hozatali tilalom;
amelyet az egyik fél a masik fél bizalmas informaci6janak felhasznalasa nélkiil maga
hozott létre, vagy amelyet az adott félnek — jogszabalyban meghatirozott —

kételessége atadni az illetékes hatdsig szamara.

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerz8déssel dsszefliggésben egyméasnak
atadott, illetve egymds tudomésédra hozott végfelhasznaléi nevet, személyes vagy
egyéb adatot tartalmazd listat, regisztert, illetve az ezzel kapcsolatos adatokat,
informacidkat a személyes adatok védelmérdl és kdzérdekli adatok nyilvinossagardl
sz0l6 tOrvény, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabdlyok eléirdsainak
megfelelden kezelik és sem a szerz$dés id6beli hatalya, érvényessége alatt, sem annak
megszinését kovetben a szerzodésben foglalt jogviszonytdl eltérben, a masik fél
engedélye nélkiil, sajat, valamint harmadik személyek céljaira nem hasznaljak fel,
harmadik személyek szaméra nem teszik hozzaférhetdvé, azzal egyéb mddon sem
élnek vissza.

A felek tudomasul veszik, hogy a kapcsolattartasi adatok, mint személyes adatok
megadasara a masik féllel valé szerzédéskotés, valamint szerz6dés létrejbtte esetén
annak teljesitése érdekében van szitkség. Az adatot kozld el kijelenti, hogy a
kapcsolattartas céljdra megadott személyes adatok kezelésére és tovabbitasara az erre
vonatkozé hozzéjarulds vagy megfelels jogszabalyi felhatalmazds birtokdban keriil
sor. A szerz6déses kapcsolattartds céljara a felek altal egymas részére személyes
adatok a felek 4ltal e célbdl tarolhatdk, és a felek kozti fizleti kapcsolattartasra
hasznalhatok fel. Az adatot kapd fél tudomdsul veszi, hogy a szerzbdéses
kapesolattarték adatait a szerzédéses jogviszony iddtartama alatt, avagy addig
kezelheti, mig az adatok torlésére vagy modositésara vonatkozo értesitést nem kap. Az
adatot kozI8 fél vallalja az érintettek ennek megfelelé tajékoztatasat az adatkezelés
modjaval és feltételeivel kapcsolatban, s vallalja tovabba 2016/679/EU Aaltalanos
adatvédelmi rendelet (GDPR) 19. cikke szerinti értesitési kotelezettség teljesitését.

A felek megéallapodnak abban, hogy ezen kotelezettségei megszegésével okozott
karért a szerzddésszegt fél kartéritési feleldsséggel tartozik.

A titoktartdsi és adatvédelmi kotelezettség a szerz6dd felek alkalmazottjat, tagjat,
alvallalkozdjat a felekkel azonos médon terheli.

XVII. Egyéb rendelkezések

A felek megéllapodnak abban, hogy a megrendeld kételezi a véllalkozét, hogy az a
szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendeld
szamara megismerhetévé tegye és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol
megrendelét haladéktalanul értesitse.

A viéllalkoz6 a szerz8dés tartalma tekintetében a szerz6dés teljesitését — figyelemmel a
Kbt—-ben foglaltakra - nem engedheti at, illetve a jelen szerzédésbdl e tekintetben
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szarmaz0 jogait illetve kotelezettségeit nem engedményezheti, vagy ruhizhatja at
harmadik személyre a megrendel6 hozzajarulasa nélkiil.

3. A felek megéllapodnak abban, hogy a vallalkozé a szerzédés teljesitése soran kiteles
egytittmitkédni a megrendelével.

4. A szerz6dd felek a szerzodés teljesitésének érdekében kolcsondsen egyiittmiikddve
kotelesek eljarni.

5. A felek megallapodnak abban, hogy a véllalkoz6 a szerzédés idészak alatt koteles
egylittmikodni a megrendeldvel annak feliigyeleti szerveihez koétddd ellenérzések
eredményes lefolytatisa érdekében.

6. A szerz6dd felek a szolgaltatds teljesitése folyamdn kételeseck egymast minden
lényeges koriilményrél tajékoztatni.

7. A vallalkozo a szerzddés teljesitése sordn mindvégig a megrendelé érdekeinek szem
el6tt tartdsaval, a megrendeld utasftasai szerint kételes eljarni.

8. A felek a szerzddéssel kapcsolatban egymashoz intézett értesitései akkor tekinthet6k
megfeleléen teljesitettnek, amennyiben azt a masik félnek a szerzédésben
meghatarozott székhelyére cimezve irdsban — levél, telefax, tavirat -, és a felek 4ltal
eldzetesen elfogadott rendszer altal visszaigazolt e-mail Utjan kiildik meg egymasnak.

9. A villalkozd a Kbt. vonatkozé rendelkezései, illetve az ajdnlatiban meghatarozottak
szerint jogosult alvallalkozd igénybevételére. A jogszeriien igénybe vett alvallalkozé
tevekénysegéert ugy felel, mint ha a szolgaltatdst sajat maga végezte volna el.
Alvallalkozo jogosulatlan igénybe vétele esetén a vallalkozd felel mindazokért a
karokeért is, amelyek az alvéllalkozd igénybe vétele nélkiil nem kévetkeztek volna be.

10. A vallalkozé jogosult mindazon irdsos dokumentumot megrendelé érdekkérébe
tartozo tényt megismerni, amelyek a szerz6dés teljesitése szempontjabol sziikségesek,
jelentdséggel birnak. Ez irdnyn igényeit irasban haladéktalanul jelezni kételes. Jelezni
kteles tovabba, ha a kért informacidkat nem kapta meg iddben; a teljesitést gatld
akadalyra kizarolag akkor hivatkozhat, ha megrendel$ az ismételt kérésre sem tett
cleget adatszolgaltatasi kotelezettségének.

11. A szerzédd felek kotelesek egymast minden olyan koriilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a jelen szerz6dés eredményességét vagy kellé idére vald elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztdsabdl eredd karért a mulasztd fél
felelos.

A szerz0d6 felek megallapodnak, hogy jelen szerzédésen alapulod esetleges vitas kérdéseiket
els8sorban peren kiviili targyalds atjan kivanjak rendezni.

A targyalasuk eredménytelensége esetén kozds elhatérozassal a polgari perrendtartasrél szolo
2016. évi CXXX. térvény (Pp.) szabélyozott értékhatir szerinti hataskori rendelkezéstél
fiiggben a Pécsi Jardsi birdsdg, illetdleg a Baranya Megyei Torvényszék illetékességének
vetik ald magukat,

Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi
V. térvény (Ptk.) véllalkozasi szerzédésre, illetve a szerzédésekre vonatkozd altaldnos
rendelkezései, valamint a kdzbeszerzésekrbl szols 2015, évi CXLIIL tv. (Kbt.) a szerzédések
modositisara és teljesitésére vonatkoz6 szabalyai az irdinyaddak.

A szerz6dd felek jelen szerzdést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit egyezben
értelmezték, ¢és ezt kdvetden jovahagydlag, cégszeriien irtik ala.
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3 31d4 egrendeld, 2 példanyt a
s 4 eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 példanyt a meg
Jelen szerzddés : ere
vallalkozo vett birtokba.
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